

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Variante in corso d'opera

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ruvo di Puglia – Area 8 – Piazza Giacomo Matteotti, 31 Ruvo di Puglia (BA) - pec comuneruvodipuglia@postecert.it

Descrizione dell'appalto: Fondo relativo ai contributi per interventi di prevenzione sismica di cui all'ODPC n. 171 del 19.6.14, annualità 2013 "Intervento di miglioramento sismico di Palazzo Avitaja – importo € 635.156,00 - CUP I51C170000100006, C.I.G.: 7801961DE1.

Approvazione di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, con Determinazione di Area 8 n. 409 del 22.12.2020. Impresa appaltatrice: CO. RES. SRL, P.IVA 08020400720, con sede a Trani (BT) in Via 68 Strada a denominarsi, n. 23. Importo contratto originario € 560.078,45, oltre IVA. Importo netto di variante € 33.705,90.

Il responsabile del procedimento

Ing. Gildo Rocco Gramegna