




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città Metropolitana di Bari



Comune di Ruvo di Puglia



Cronoprogramma e GANT

“GREEN LANE” intervento di forestazione urbana

PNRR – PIANI URBANI INTEGRATI

Missione 5 - Inclusione e coesione
MSC2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
MSC2 - Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati

Committente

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA)
Piazza Matteotti n. 1 - tel. 080.9507111
Arch. Francesca **Sorricaro** - Direttore Area 5
Ing. Gildo Rocco **GRAMEGNA** - Direttore Area 8

Progettazione

Arch. Nicola **PORTA**
Geom. Domenico **GRAMEGNA**

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione:

Geom. Giovanni **TAMBONE**

OGGETTO:

Cronoprogramma lavori

ELABORATO:

3

SCALA

DATA

VARIE

GENNAIO 2022

Cronoprogramma dei lavori e piano dei conti:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	2021/2022	2023*	2024	2025	2026*
Piano dei conti	€ 70.000	€ 450.000	€ 102.395		
DESCRIZIONE ATTIVITA'	-Bando di gara per la progettazione -Progettazione definitiva ed esecutiva -Bando di gara per l'esecuzione ed acquisto forniture -Affidamento Lavori	-Acquisto forniture; -Avvio lavori : -Preparazione terreno 8730 m^2 -Messa a dimora alberi ed arbusti -Concimazione annuale -Irrigazione di soccorso -Monitoraggio tecnico e amministrativo -Direzione lavori	-Esecuzione lavori : -Concimazione annuale -Irrigazione di soccorso -Direzione lavori -Monitoraggio tecnico e amministrativo -Chiusura(collaudo tecnico amministrativo, ecc)		

Gant dei lavori:

	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	I semestre 2024	II semestre 2024	I semestre 2025
Macro Fasi - Progetto Green Lane	Gennaio - Giugno	Luglio - Dicembre	Gennaio - Giugno	Luglio - Dicembre	Gennaio - Giugno	Luglio - Dicembre	Gennaio - Giugno
Analisi strategica e studio di Fattibilità							
Progettazione Definitiva ed Esecutiva							
Bando di gara							
Attività amministrative							
Esecuzione Lavoro							
Monitoraggio							
Direzione Lavori							
Collaudo Tecnico Amministrativo							
Rendicontazione							